中国海洋大学后勤保障处专项修缮项目后评价表

	项目名称
	
	施工时间
	

	评价单位
	
	被评价单位
	

	记录人
	
	评价时间
	

	项目性质
	
	工程造价
	

	主要施工内容
	

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	分值权重
	得分

	工程管理程序25分
	方案申请报批5分
	方案上报、审批的规范性
	是否按要求履行工程审批程序并批准。
	5
	

	
	招投标及合同6分
	勘察设计合同情况*
	是否签订合同，合同签订过程是否符合相关规定。
	1
	

	
	
	招标控制价合同情况*
	是否签订合同，合同签订过程是否符合相关规定。
	1
	

	
	
	施工采购及施工合同情况
	是否经过招投标或询价采购，过程是否符合相关规定，是否签订合同，合同签订过程是否符合相关规定。
	3
	

	
	
	监理合同情况*
	是否签订合同，合同签订过程是否符合相关规定。
	1
	

	
	施工组织管理11分
	施工组织设计及施工方案的科学性
	工程组织、实施是否科学、高效、有序。
	3
	

	
	
	经费使用及管理的规范性
	经费使用、管理是否规范。
	2
	

	
	
	现场防护措施
	施工现场防护措施的落实情况和效果
	2
	

	
	
	安全教育及措施
	安全教育的落实情况及效果。
	2
	

	
	
	施工现场管理
	施工现场管理措施是否到位。
	2
	

	
	验收3分
	能源使用费
	是否结清能源使用费并提供证明
	2
	

	
	
	验收情况
	是否组织了工程验收，验收结论情况
	1
	

	工程质量效果50分
	工程效果26分
	按批准的方案和图纸施工
	
	10
	

	
	
	外部观感效果
	
	8
	

	
	
	细部做法效果
	
	5
	

	
	
	其它效果
	
	3
	

	
	工程质量24分
	质量要求执行情况
	参照材料、设备、构件的质量保证文件、材料与工艺的相关试验、分部、分项工程质量验收记录、隐蔽工程验收记录、工程监理相关记录予以评价。
	20
	

	
	
	工程质量保修
	是否提交工程质量保修书，保修期限是否符合国家规定。
	4
	

	工程档案与资料25分
	设计造价7分*
	勘察设计方案
	内容是否完整、规范
	1
	

	
	
	施工图设计
	内容是否完整、规范
	2
	

	
	
	控制价编制
	内容是否完整、规范
	2
	

	
	
	设计变更记录
	内容是否完整、规范
	1
	

	
	
	试验或检测报告
	内容是否完整、规范
	1
	

	
	施工12分
	施工技术交底
	内容是否完整、规范
	12
	

	
	
	施工组织设计及施工方案
	内容是否完整、规范
	
	

	
	
	施工日志
	内容是否完整、规范
	
	

	
	
	图纸会审
	内容是否完整、规范
	
	

	
	
	施工变更记录
	内容是否完整、规范
	
	

	
	
	施工影像资料
	是否有施工前、中、后照片，视频等
	
	

	
	监理2分*
	监理记录
	内容是否完整、规范
	2
	

	
	
	隐蔽工程验收记录
	内容是否完整、规范
	
	

	
	竣工4分
	竣工图纸
	内容是否完整、规范
	2
	

	
	
	竣工归档
	是否按要求归档整理
	2
	

	得分
	
	
	
	
	


评定标准及说明：

一、工程后评价评定标准

根据分值权重及打分结果，评定标准分为优秀、合格、不合格。

1.造价5万元至20万元（不含）项目，如无勘察设计、控制价编制和监理单位参与，则不需评价相关项目（已用*标识），只对项目评分，满分为88分，假设得分为A，则用A/88*100换算为百分制得分得出评定结果。

2.标准定级：

优秀：综合得分在90分（含，百分制换算后）以上。

合格：综合得分在70分（含，百分制换算后）至90分（不含）。

不合格：综合得分在0-69分。

二、说明

如指标方案申请与报批为0分，即未经上报和批准，则此工程为违规施工，项目负责人需承担相应责任。


